

**Kwartałny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
I kwartał 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach/Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0037/24
Tytuł projektu	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
Wykonawca	<i>wykaz poniżej</i>
Forma wsparcia	Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego – zajęcia u pracodawcy
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	<i>wykaz poniżej</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca	Fontia sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
13.01.2026	7.30-13.30	6	29	Karina Przybyło-Kisielewska, Wojciech Tworek
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

Wykonawca	Restauracja „U Kucharzy”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Czerwonego Krzyża 11, 25-353 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Paweł Pacierz
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
Wykonawca	Restauracja „Monte-Carlo”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Grzegorz Romański
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
Wykonawca	Restauracja „La Cucina Italiana”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. ks. Piotra Ściegiennego 38, 25-114 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)

02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Jacek Bielecki
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
Wykonawca Restauracja Hotel Binkowski				
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali) ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce				
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	3	Hubert Sanecki
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
Wykonawca Firma Handlowo Usługowa Roland Pinda				
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali) ul. Częstochowska 1C, 26-065 Piekoszów				
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	3	Roland Pinda
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

Wykonawca	KIMSID Holding
Miejsce realizacji wsparcia	Zgórsko 85, 26-052 Nowiny

(dokładny adres, nr sali)				
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Bernadetta Wnuk
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

Wykonawca	DIAGNOSTIC RAJ			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Zgórsko 85, 26-052 Nowiny			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Krzysztof Mazur
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

Wykonawca	Wrona Serwis Rafał Wrona			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Ul. Witosa 59, 25-561 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	4	Janusz Zasada
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				

23-27.03.2026				
---------------	--	--	--	--

Wykonawca	Villa Aromat sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02.01.2026	8.00-11.30 (I grupa) 11.30-15.00 (II grupa)	7 (po 3,5 godz. na grupę)	18 (po 9 UP w każdej grupie)	Małgorzata Grzybek
09.01.2026				
16.01.2025				
06.02.2026				
13.02.2026				
20.02.2026				
27.02.2026				
06.03.2026				
13.03.2026				
20.03.2026				
27.03.2026				

Wykonawca	Dachpoll			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Kolejowa 5, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
02.01.2026	8.00-11.30	3,5	10	Katarzyna Słowik
09.01.2026				
16.01.2025				
06.02.2026				
13.02.2026				
20.02.2026				

27.02.2026				
06.03.2026				
13.03.2026				
20.03.2026				
27.03.2026				

Wykonawca	Kostal			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. Niepodległości 70, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Kamil Kot
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

Wykonawca	AUTO-MIX			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Marszałka Piłsudskiego 86, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)

07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Tadeusz Dąbrowski
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

Wykonawca	Hotel „Tęczowy Młyn”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
13.01.2026	11.00-16.00	5	7	Andrzej Gad
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

Wykonawca	MK Hotels Sowińska-Kamińska (Restauracja Pod Złotą Różą)
Miejsce realizacji wsparcia	Pl. Moniuszki 7, 25-334 Kielce

(dokładny adres, nr sali)				
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia
13.01.2026	11.00-16.00	5	6	Krzysztof Porębski
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

Wykonawca	Z.P.C. „Złoty kłós” (Hotel Binkowski)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
13.01.2026	11.00-16.00	5	7	Hubert Sanecki
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

Wykonawca	HALLSYSTEM
------------------	-------------------

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Ostrowiecka 5, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Andrzej Barański
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

Wykonawca	STARPOL II			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Główna 1, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia
07.01.2026	8.00-13.00	5	5	Dawid Pocheć
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				
Wykonawca	Biuro rachunkowe „Biurex”			

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
07.01.2026	8.00-12.00 (I grupa) 12.00-16.00 (II grupa)	8 (po 4 godz. na grupę)	32	Michał Cielibała, Aldona Barcicka
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

Wykonawca	Firma Handlowo – Usługowa "DOLEX" Danuta Doch			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Polna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.03.2026 – 20.03.2026	9.00 – 15.00 (I grupa) 11.00 – 17.00 (II grupa)	8 (po 6 na grupę)	4 (po 2 na grupę)	Danuta Doch
23.03.2026 – 27.03.2026				
30.03.2026 – 31.03.2026				

Wykonawca	BERNO sp. z o.o. (Bricomarche)
------------------	---------------------------------------

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jana Kilińskiego 22f, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.03.2026	9.00 – 15.00	6	6	Karolina Kucimaja
17.03.2026 – 20.03.2026	8.00 – 14.00 (I grupa)	8 (po 6 na grupę)	6 (po 3 na grupę)	
23.03.2026 – 27.03.2026	10.00 – 16.00 (II grupa)			
30.03.2026 – 31.03.2026				

Wykonawca	PROFARB sp. z o.o. (PSB Mrówka)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.03.2026 – 20.03.2026	8.00 – 14.00	6	8	Kamil Wrona Antonina Wrona
23.03.2026 – 27.03.2026				
30.03.2026 – 31.03.2026				

Data i podpis osoby sporządzającej