

**Kwartalny harmonogram  
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia  
I kwartał 2026 r.**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach/Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
<b>Nr umowy</b>	FESW.08.04-IZ.00-0037/24
<b>Tytuł projektu</b>	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
<b>Wykonawca</b>	wykaz poniżej
<b>Forma wsparcia</b>	Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego – zajęcia u pracodawcy
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	wykaz poniżej

**INFORMACJE OGOLNE**

<b>Wykonawca</b>	Fontia sp. z o.o.			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
13.01.2026	7.30-13.30	6	29	Karina Przybyło-Kisielewska, Wojciech Tworek
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Restauracja „U Kucharzy”</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Czerwonego Krzyża 11, 25-353 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Paweł Pacierz
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
<b>Wykonawca</b>	<b>Restauracja „Monte-Carlo”</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Grzegorz Romański
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				
<b>Wykonawca</b>	<b>Restauracja „La Cucina Italiana”</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. ks. Piotra Ściegiennego 38, 25-114 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>

02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Jacek Bielecki
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Restauracja Hotel Binkowski</b>
------------------	------------------------------------

<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce</b>
--	---

<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	3	Hubert Sanecki
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Firma Handlowo Usługowa Roland Pinda</b>
------------------	---

<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Częstochowska 1C, 26-065 Piekoszów</b>
--	---

<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	3	Roland Pinda
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>KIMSID Holding</b>
------------------	-----------------------

<b>Miejsce realizacji wsparcia</b>	<b>Zgórsko 85, 26-052 Nowiny</b>
------------------------------------	----------------------------------



<b>(dokładny adres, nr sali)</b>				
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Bernadetta Wnuk
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>DIAGNOSTIC RAJ</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>Zgórsko 85, 26-052 Nowiny</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	2	Krzysztof Mazur
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				
23-27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Wrona Serwis Rafał Wrona</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>Ul. Witosa 59, 25-561 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02-06.03.2026	8.00-16.00	8	4	Janusz Zasada
09-13.03.2026				
16-20.03.2025				

23-27.03.2026				
---------------	--	--	--	--

<b>Wykonawca</b>	<b>Villa Aromat sp. z o.o.</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02.01.2026	8.00-11.30 (I grupa) 11.30-15.00 (II grupa)	7 (po 3,5 godz. na grupę)	18 (po 9 UP w każdej grupie)	Małgorzata Grzybek
09.01.2026				
16.01.2025				
06.02.2026				
13.02.2026				
20.02.2026				
27.02.2026				
06.03.2026				
13.03.2026				
20.03.2026				
27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Dachpoll</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Kolejowa 5, 29-100 Włoszczowa</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
02.01.2026	8.00-11.30	3,5	10	Katarzyna Słowik
09.01.2026				
16.01.2025				
06.02.2026				
13.02.2026				
20.02.2026				



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

27.02.2026				
06.03.2026				
13.03.2026				
20.03.2026				
27.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Kostal</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>Al. Niepodległości 70, 27-200 Starachowice</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Kamil Kot
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>AUTO-MIX</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Marszałka Piłsudskiego 86, 27-200 Starachowice</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>

07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Tadeusz Dąbrowski
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Hotel „Tęczowy Młyn”</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników w</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
13.01.2026	11.00-16.00	5	7	Andrzej Gad
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>MK Hotels Sowińska-Kamińska (Restauracja Pod Złotą Różą)</b>
<b>Miejsce realizacji wsparcia</b>	<b>Pl. Moniuszki 7, 25-334 Kielce</b>

<b>(dokładny adres, nr sali)</b>				
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Data realizacji wsparcia</b>
13.01.2026	11.00-16.00	5	6	Krzysztof Porębski
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Z.P.C. „Złoty kłós” (Hotel Binkowski)</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
13.01.2026	11.00-16.00	5	7	Hubert Sanecki
03.02.2026				
10.02.2025				
17.02.2026				
24.02.2026				
03.03.2026				
10.03.2026				
17.03.2026				
24.03.2026				
31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>HALLSYSTEM</b>
------------------	-------------------



<b>Miejsce realizacji wsparcia</b> (dokładny adres, nr sali)	ul. Ostrowiecka 5, 27-200 Starachowice			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia</b> (od ... do ...)	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący</b> (imię i nazwisko)
07.01.2026	8.00-13.00	5	3	Andrzej Barański
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	STARPOL II			
<b>Miejsce realizacji wsparcia</b> (dokładny adres, nr sali)	ul. Główna 1, 27-200 Starachowice			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia</b> (od ... do ...)	<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia</b> (od ... do ...)	<b>Data realizacji wsparcia</b>
07.01.2026	8.00-13.00		5	Dawid Pocheć
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				
<b>Wykonawca</b>	Biuro rachunkowe „Biurex”			

<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
07.01.2026	8.00-12.00 (I grupa) 12.00-16.00 (II grupa)	8 (po 4 godz. na grupę)	32	Michał Cielibała, Aldona Barcicka
14.01.2026				
04.02.2025				
11.02.2026				
18.02.2026				
25.02.2026				
04.03.2026				
11.03.2026				
18.03.2026				
25.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>Firma Handlowo – Usługowa "DOLEX" Danuta Doch</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Polna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
16.03.2026 – 20.03.2026	9.00 – 15.00 (I grupa)	8 (po 6 na grupę)	4 (po 2 na grupę)	Danuta Doch
23.03.2026 – 27.03.2026	11.00 – 17.00 (II grupa)			
30.03.2026 – 31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>BERNO sp. z o.o. (Bricomarche)</b>
------------------	---------------------------------------



<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Jana Kilińskiego 22f, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
16.03.2026	9.00 – 15.00	6	6	Karolina Kucimaja
17.03.2026 – 20.03.2026	8.00 – 14.00 (I grupa)	8 (po 6 na grupę)	6 (po 3 na grupę)	
23.03.2026 – 27.03.2026	10.00 – 16.00 (II grupa)			
30.03.2026 – 31.03.2026				

<b>Wykonawca</b>	<b>PROFARB sp. z o.o. (PSB Mrówka)</b>			
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</b>			
<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
16.03.2026 – 20.03.2026	8.00 – 14.00	6	8	Kamil Wrona Antonina Wrona
23.03.2026 – 27.03.2026				
30.03.2026 – 31.03.2026				

Data i podpis osoby sporządzającej

12. 03. 2026

Dyrektor  
Związku Edukacji Kultury i Sportu  
*Przybyłski*  
Przybyłski