

**Kwartalny harmonogram  
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia  
II kwartał 2025 r.**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach/Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
<b>Nr umowy</b>	FESW.08.04-IZ.00-0037/24
<b>Tytuł projektu</b>	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
<b>Wykonawca</b>	Dolina Nidy sp. z o.o. Fontia Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Seart Group sp. z o.o. PSS Spółem w Busku-Zdroju Biuro Rachunkowe Efekt Biuro rachunkowe Paulina Federowicz-Barhouni Biuro rachunkowe MPiT Sanatoria Słowacki sp. z .o.o. Biuro rachunkowe Prestiż Mirage s.c. Polonia Park sp. z o.o. Studio Glamour Eskulap – Med. Sp. z o.o. Unisped-Service PPH Radosław Gałka Nikbar Global import Media-Komp Chorągiew Kielecka ZHP Eurocash S.A. FHU Dolex Seve Travel
<b>Forma wsparcia</b>	Stáže uczniowskie
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	Leszcze 15, 28-400 Pińczów ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Kotlice 103, 26-020 Chmielnik Pl. Zwycięstwa 22, 28-100 Busko-Zdrój ul. Langiewicza 39, 28-100 Busko-Zdrój ul. Jana ze Stopnicy 2, 28-130 Stopnica Al. Mickiewicza 14a, 28-100 Busko-Zdrój

	<p>ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój          ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój          Konary 43, 28-130 Stopnica          ul. Słoneczna 3, 28-100 Busko-Zdrój          ul. 11 listopada 34a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Szymborskiej 17, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          Nietulisko Duże 205, 27-415 Kunów          Os. Ogrody 7c.7d, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Wspólna 87, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Siennieńska 25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Polna 56, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Kilińskiego 35b, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          ul. Polna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski          Pl. Floriański 3, 26-110 Skarżysko</p>
--	--

### INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
12.05.2025	7-16 8-16	8	3	Zdzisława Jakubowska
13.05.2025			7	Karina Przybyło-Kisielewska
14.05.2025				
15.05.2025				
16.05.2025				
19.05.2025				
20.05.2025			1	Beata Wierna
21.05.2025			2	Marzena Podgórnjak
22.05.2025			1	Urszula Borto
23.05.2025			2	Klaudia Bondar-Augustyn
26.05.2025			5	Anna Nowakowska
27.05.2025			6	Regina Pałys
28.05.2025			4	Aneta Nowak
29.05.2025			4	Kamila Baradziejowa-Sztuk
30.05.2025			7	Mariusz Kozera
02.06.2025				
03.06.2025				
04.06.2025				



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

<b>05.06.2025</b>				
<b>06.06.2025</b>				
<b>30.06.2025</b>	7-15		1	Izabela Klocek
	8-16		1	Maria Łebek
	9-17		1	Anita Grad
			1	Radosław Gałka
			1	Natalia Michalska
			1	Łukasz Kołodziej
			4	Beniamin Wójtowicz
			1	Jakub mazurek
			4	Sylwia Styczeń
			4	Kinga Kwapisz
			1	Swietłana Wójcik

*Data i podpis osoby sporządzającej*

05. 05. 2025

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Edukacji,  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

*Renata Szoka*