

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
II kwartał 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach/Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0037/24
Tytuł projektu	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
Wykonawca	wykaz poniżej
Forma wsparcia	Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego – zajęcia u pracodawcy
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	wykaz poniżej

INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca	Fontia sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
14.04.2026	7.30-13.30	6	29	Karina Przybyło-Kisielewska, Wojciech Tworek
21.04.2026				
28.04.2026				
12.05.2026				
19.05.2026				
26.05.2026				
02.06.2026				
09.06.2026				
16.06.2026				
23.06.2026				

Wykonawca	Villa Aromat sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
10.04.2026	8.00-11.30 (I grupa) 11.30-15.00 (II grupa)	7 (po 3,5 godz. na grupę)	18 (po 9 UP w każdej grupie)	Małgorzata Grzybek
17.04.2026				
24.04.2026				
15.05.2026				
22.05.2026				
29.05.2026				
05.06.2026				
12.06.2026				
19.06.2026				

Wykonawca	Dachpoll			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Kolejowa 5, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
10.04.2026	8.00-11.30	3,5	10	Katarzyna Słowik
17.04.2026				
24.04.2026				
15.05.2026				
22.05.2026				
29.05.2026				
05.06.2026				
12.06.2026				
19.06.2026				

Wykonawca	Kostal			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. Niepodległości 70, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00-13.00	5	3	Kamil Kot
08.04.2026				
15.04.2026				
22.04.2026				
29.04.2026				
13.05.2026				
20.05.2026				
27.05.2026				

Wykonawca	AUTO-MIX			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Marszałka Piłsudskiego 86, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00-13.00	5	3	Tadeusz Dąbrowski
08.04.2026				
15.04.2026				
22.04.2026				
29.04.2026				
13.05.2026				
20.05.2026				
27.05.2026				

Wykonawca	Hotel „Tęczowy Młyn”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
14.04.2026	11.00-16.00	5	7	Andrzej Gad
21.04.2026				
28.04.2026				
12.05.2026				
19.05.2026				
26.05.2026				
02.06.2026				
09.06.2026				
16.06.2026				
23.06.2026				

Wykonawca	MK Hotels Sowińska-Kamińska (Restauracja Pod Żółtą Różą)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Pl. Moniuszki 7, 25-334 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia
14.04.2026	11.00-16.00		6	Krzysztof Porębski
21.04.2026				
28.04.2026				
12.05.2026				
19.05.2026				
26.05.2026				
02.06.2026				
09.06.2026				
16.06.2026				
23.06.2026				



Wykonawca	Z.P.C. „Złoty kłós” (Hotel Binkowski)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
14.04.2026	11.00-16.00	5	7	Hubert Sanecki
21.04.2026				
28.04.2026				
12.05.2026				
19.05.2026				
26.05.2026				
02.06.2026				
09.06.2026				
16.06.2026				
23.06.2026				

Wykonawca	HALLSYSTEM			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Ostrowiecka 5, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00-13.00	5	3	Andrzej Barański
08.04.2026				
15.04.2026				
22.04.2026				
29.04.2026				
13.05.2026				
20.05.2026				
27.05.2026				

Wykonawca	STARPOL II			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Główna 1, 27-200 Starachowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Data realizacji wsparcia
01.04.2026	8.00-13.00	5	5	Dawid Pocheć
08.04.2026				
15.04.2026				
22.04.2026				
29.04.2026				
13.05.2026				
20.05.2026				
27.05.2026				
Wykonawca	Biuro rachunkowe „Biurex”			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00-12.00 (I grupa) 12.00-16.00 (II grupa)	8 (po 4 godz. na grupę)	32	Michał Cielibała, Aldona Barcicka
08.04.2026				
15.04.2026				
22.04.2026				
29.04.2026				
13.05.2026				
20.05.2026				
27.05.2026				
03.06.2026				
10.06.2026				
17.06.2026				
24.06.2026				

Wykonawca	Firma Handlowo – Usługowa "DOLEX" Danuta Doch			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Polna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	9.00 – 15.00 (I grupa)	8 (po 6 na grupę)	4 (po 2 na grupę)	Danuta Doch
02.04.2026	11.00 – 17.00 (II grupa)			
03.04.2026				

Wykonawca	BERNO sp. z o.o. (Bricomarche)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jana Kilińskiego 22f, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00 – 14.00 (I grupa)	8 (po 6 na grupę)	6 (po 3 na grupę)	Karolina Kucimaja
02.04.2026	10.00 – 16.00 (II grupa)			
03.04.2026				

Wykonawca	PROFARB sp. z o.o. (PSB Mrówka)			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.04.2026	8.00 – 14.00	6	8	Kamil Wrona Antonina Wrona
02.04.2026				
03.04.2026				

Wykonawca	POLREGIO S.A.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Towarowa 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
06.04.2026	12.45-14.45	2	20	Piotr Hendzel, Justyna Kuna, Mateusz Nogajczyk, Jerzy Kuna
13.04.2026				
20.04.2026				
27.04.2026				
11.05.2026				
18.05.2026				
25.05.2026				
01.06.2026				
08.06.2026				
15.06.2026				
22.06.2026				



10.04.2026	11.45-14.45	3	14	Robert Grzela, Albert Kasperek
17.04.2026				
24.05.2026				
15.05.2026				
22.05.2026				
29.06.2026				
05.06.2026				
12.06.2026				
19.06.2026				

Data i podpis osoby sporządzającej

23. 03. 2026

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji,
Kultury i Sportu

Marcin Perz