

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
II kwartał 2026 r.**

Nazwa Beneficjenta	Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach/Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0037/24
Tytuł projektu	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
Wykonawca	wykaz poniżej
Forma wsparcia	Stáže uczniowskie
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	wykaz poniżej

INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca	Fontia sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Hotel Bristol Art&Medical SPA, 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
08.04.2026	11.00-19.00	800 (160 godz. x 5 uczniów)	5	Vasilis Tolis, Karina Przybyło
09.04.2026	07.00-15.00 13.00-21.00		2	
10.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5	
11.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		3	
12.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00		4	

	10:00-18:00 13:00-21:00		
13.04.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		2
14.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5
15.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
16.04.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		2
17.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
18.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5
19.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		3
20.04.2026	13:00-21:00		1
21.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
22.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5
23.04.2026	06:00-14:00 13:00-21:00		3
24.04.2026	13:00-21:00		3
25.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
26.04.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 13:00-21:00		3
27.04.2026	07:00-15:00		4

	10:00-18:00 13:00-21:00			
28.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4	
29.04.2026	07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4	
30.04.2026	07:00-15:00 10:00-18:00		2	
01.05.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4	
02.05.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 13:00-21:00		4	
03.05.2026	06:00-14:00 07:00-15:00		2	
04.05.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		3	
05.05.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4	
06.05.2026	06:00-14:00 13:00-21:00		2	
Wykonawca	Paweł Piątek „Cynamonowa” Restauracja-Kawiarnia			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
08.04-10.04.2026	10.00-18.00	8 dniennie (łącznie 160)	3	Mateusz Piątek
13.04-17.04.2026				
20.04-24.04.2026				
27.04-30.04.2026				
04.05-06.05.2026				

Wykonawca	Sanatoria Słowacki			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. 1 Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
08.04-10.04.2026	8.00-16.00	8 dniennie (razem 160)	1	Regina Pałys
13.04-17.04.2026				
20.04-24.04.2026				
27.04-30.04.2026				
04.05-06.05.2026				

Wykonawca	Dolina Nidy			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Leszcze 15, 28-400 Pińczów			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	7.00-15.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Artur Wojniak
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	PSS Społem			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Pl. Zwycięstwa 22, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	7.00-15.00	8 dniennie (160 godz. x 2	2	Marzena Podgórnjak, Stella Malesza,
11.05-15.05.2026				

18.05-22.05.2026		uczniów		Artur Patrzalek
25.05-29.05.2026		łącznie 320 h)		

Wykonawca	Sanatoria Słowacki			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. 1 Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 7 uczniów łącznie 1120 h)	7	Regina Pałys
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Pensjonat -Zamek Derstawa P. Piątek, Z. Zych s.c.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	al. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 3 uczniów łącznie 480 h)	3	Tomasz Wadek
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Holistic Med. sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Leśna 18A, 28-131 Solec-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)

04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 6 uczniów łącznie 960 h)	6	Magdalena Skoczylas Anna Cygan
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Mirage- Pałac w Konarach			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Konary 43, 28-130 Stopnica			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Kamila Baradziejowa- Sztuk
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Biuro rachunkowe EFEKT			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Langiewicza 39, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Magdalena Grzywa
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Biuro rachunkowe Paulina Federowicz-Barhoumi			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jana ze Stobnicy 2, 28-130 Stopnica			

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 4 uczniów łącznie 640 h)	4	Klaudia Bondar-Augustyn
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Biuro rachunkowe MPiT			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. Mickiewicza 14A, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 4 uczniów łącznie 640 h)	4	Anna Nowakowska
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Biuro rachunkowe NOTA			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Wojska Polskiego 2, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Bernadetta Sowińska
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Biuro rachunkowe Prestiż s.c.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Aneta Nowak
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	7.30-15.30	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Ewelina Gruszka Marzena Grochowina
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05-08.05.2026	7.00-15.00	8 dniennie (160 godz. x 2 uczniów łącznie 320 h)	2	Małgorzata Nowak- Tomczyk Teresa Rybus
11.05-15.05.2026				
18.05-22.05.2026				
25.05-29.05.2026				

Wykonawca	Gmina Busko-Zdrój/Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05.2026	8.00-16.00	8 dniennie (160 godz. łącznie)	1	Agata Mazanka
05.05-08.05.2026	7.00-15.00			
11.05.2026	8.00-16.00			
12.05-15.05.2026	7.00-15.00			
18.05.2026	8.00-16.00			
19.05-22.05.2026	7.00-15.00			
25.05.2026	8.00-16.00			
26.05-29.05.2026	7.00-15.00			

Wykonawca	Fontia sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Hotel Bristol Art&Medical SPA, 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.05.2026	08.00-16.00	8 godz. dziennie (160 godz. x 5 uczniów łącznie 800 godzin)	5	Karina Przybyło- Kisielewska, Justyna Kasprzyk, Paweł Kuśmierczak
05.05.2026	07.00-15.00 13.00-21.00		2	
06.05.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5	
07.05.2026	09:00-17:00 10:00-18:00 13:00-21:00		3	
08.05.2026	06:00-14:00 07:00-15:00 10:00-18:00		4	

	13:00-21:00		
09.05.2026	09:00-17:00 13:00-21:00		2
10.05.2026	07:00-15:00 09:00-17:00 10:00-18:00 13:00-21:00		5
11.04.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
12.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		2
14.05.2026	06:00-14:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
15.05.2026	07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00 14:00-22:00		5
17.05.2026	10:00-18:00 12:00-20:00 13:00-21:00		3
18.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		4
19.05.2026	07:00-15:00 08:00-16:00 13:00-21:00		5
20.05.2026	07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4
21.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		5
22.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		4
23.05.2026	12:00-23:00 13:00-21:00		2
24.05.2026	08:30-16:30 12:00-20:00		3
25.05.2026	07:00-15:00 08:00-16:00 13:00-21:00		5

26.05.2026	07:00-15:00 08:00-16:00 13:00-21:00		5	
27.05.2026	07:00-15:00 10:00-18:00 13:00-21:00		4	
28.05.2026	07:00-15:00 08:30-16:30 13:00-21:00		5	
29.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		3	
30.05.2026	07:00-15:00 13:00-21:00		4	
31.05.2026	08:00-16:00 13:00-21:00		2	

Wykonawca	BANIA sp. z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Hotel BANIA ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x 14 Uczniów łącznie 2240 h)	14	Justyna Twardosz Mieszko Curlej Joanna Gromada Cezary Cygan Dorota Kozub Szymon Bargiel
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	VILLA AROMAT Sp. Z o.o. Hotel-Restauracja			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	06.00-14.00	8 godzin dziennie (160 godz. x 2 Uczniów łącznie 320 h)	2	Małgorzata Grzybek
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	HR BUSINESS PARTNER Agnieszka Kozieł			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Wschodnia 25, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x 2 Uczniów łącznie 320 h)	2	Agnieszka Kozieł
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JOANNA BIELAWSKA			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Sobieskiego 4, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x 5 Uczniów łącznie 800 h)	5	Joanna Bielawska
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	RAF-TRANS Rafał Krzysztofik			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Psary 54 a 29-145 Secemin			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Rafał Krzysztofik
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	SEM PC PAWEŁ CISOWSKI			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Leśna 14, 29-100 Kurzelów			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Paweł Cisowski
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	ZIEL-MONT Sp. Z o.o.			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Słupia 233, 28-350 Słupia			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x 2 Uczniów łącznie 320 h)	2	Michał Zieliński
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	Urząd Gminy Kluczewsko
------------------	-------------------------------

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	07.00-15.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Bożena Nowak
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 03.06.2026				
05.06.2026				
08.06.2026				

Wykonawca	Łukasz Wandzel Usługi elektryczne oraz Wod-Kan			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Łączkowice 9, 97-515 Masłowice			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Łukasz Wandzel
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	PIOTROWSCY TRANSPORT MONIKA PIOTROWSKA
------------------	---

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Żeromskiego 173, 42-445 SZCZEKOCINY			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Monika Piotrowska
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	AUTO-SERWIS Karol Stańczyk			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Podzamcze 11/B, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Karol Stańczyk
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	Piotr Kołodziejczyk Rem-Bud
------------------	------------------------------------

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Żelistawice 69, 29-145 Secemin			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	8 dziennie (razem 160*2 Uczniów=320h)	2	Piotr Kołodziejczyk
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	F.H.U. Małgorzata Dudek			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Partyzantów 141a, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	(8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Paweł Dudek
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	Rokita Transport
------------------	-------------------------

Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Konieczno 166e, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	(8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Sylwester Rokita
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Wykonawca	Urząd Gminy w Oksie			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026	08.00-16.00	(8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Sylwester Rokita
12.05.2026- 15.05.2026	7.15-15.15			
18.05.2026	08.00-16.00			
19.05.2026- 22.05.2026	7.15-15.15			
25.05.2026	08.00-16.00			
26.05.2026- 29.05.2026	7.15-15.15			
01.06.2026- 02.06.2026	08.00-16.00			
02.06.2026	7.15-15.15			
03.06.2026	7.15-15.15			
08.06.2026	08.00-16.00			
09.06.2026	7.15-15.15			

Wykonawca	Flowate			
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Kuzki 44, 29-100 Włoszczowa			
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
11.05.2026 - 15.05.2026	08.00-16.00	(8 godzin dziennie (160 godz. x1 Uczeń)	1	Mateusz Dettlaff
18.05.2026 - 22.05.2026				
25.05.2026- 29.05.2026				
01.06.2026- 06.06.2026				

Data i podpis osoby sporządzającej